

Exploitation d'une base de données

Livrable 1 : Organisation du projet

MEMBRES DU GROUPE

MBAYE Moussa

KEBBEH Ousmane

AKLI Abd-al-Ghani

1. ORGANISATION DE L'ÉQUIPE

Pour ce projet, nous avons réparti les tâches en fonction des points forts de chacun, tout en gardant à l'esprit que nous allons nous entraider sur les différentes parties.

MBAYE Moussa

S'occupe principalement de la modélisation de la base de données (modèle de données, schéma relationnel) et de l'écriture des requêtes SQL d'analyse.

KEBBEH Ousmane

En charge de la partie Python, notamment pour lire les fichiers open data, traiter les données et créer le script d'insertion dans la base.

AKLI Abd-al-Ghani

S'occupe de la partie visualisation sur Grafana (tableaux de bord, indicateurs) et de la centralisation des documents pour assembler le rendu final.

2. RÉPARTITION DES TÂCHES PAR LIVRABLE

Livrable 2 (Modélisation) :

Moussa va réaliser la première version du modèle et du schéma relationnel. Ousmane et Abd-al-Ghani reliront pour vérifier que rien ne manque par rapport aux données fournies avant la validation.

Livrable 3 (Base de données et SQL) :

Ousmane va coder les scripts Python pour nettoyer et importer les données. Ensuite, Moussa et Abd-al-Ghani vont rédiger et tester ensemble les différentes requêtes SQL demandées dans le sujet.

Livrable 4 (Visualisations) :

Abd-al-Ghani va connecter la base à Grafana et construire les différents graphiques. Ousmane et Moussa l'aideront à interpréter les résultats pour rédiger la synthèse finale.

3. PLANNING PRÉVISIONNEL

Nous allons suivre le découpage en semaines proposé dans le sujet :

- **Du 11 au 17 mai** : Lancement du projet, lecture complète du sujet et rédaction de l'organisation (Livrable 1).
- **Du 18 au 24 mai** : Analyse des sources de données et conception du modèle de données (Rendu du Livrable 2 le 24 mai).
- **Du 25 au 31 mai** : Création de la base, exécution des scripts d'importation Python et développement des requêtes SQL (Rendu du Livrable 3 le 31 mai).
- **Du 1er au 7 juin** : Création des tableaux de bord, analysis finale et préparation de l'archive complète pour Moodle (Rendu du Livrable 4 le 7 juin).
- **À partir du 8 juin** : Relecture du projet complet en groupe pour se préparer au contrôle individuel.

ILLUSTRATION : DIAGRAMME DE GANTT PRÉVISIONNEL

Phase / Tâche	11 - 17 Mai	18 - 24 Mai	25 - 31 Mai	01 - 07 Juin	08 Juin +
Livrable 1 : Organisation & Lancement					
Livrable 2 : Modélisation & Conception					
Livrable 3 : Scripts Python & SQL					
Livrable 4 : Grafana & Synthèse Moodle					
Préparation au contrôle individuel					